
ご近隣の皆さまへ  
豊洲 4-2街区開発計画 Ａ棟・Ｂ棟新築工事  

工事についてのお知らせ 
 

 
 

 

■Ａ棟 地上外装 PC工事に伴う作業時間延長について 
2024年 2月より A棟にて地上鉄骨建方工事に着手しましたが、強風・降雨のため鉄骨工程に若干
の遅延が発生しております。鉄骨工事の遅れに伴い外装工事にも遅延が生じているため、ご近隣の
皆様への騒音の影響が小さい外装 PC工事について、作業時間を延長させて頂きたくお願い申し上
げます。 
 
 
 
 
 
 

 

1：期間       2024年７月上旬 ~ 2024年 8月下旬（予定） 
  2：延長作業時間   １８時~２２時（クレーン作業：２１時まで） 
  3：作業内容及び延長時間施工範囲 外装 PC工事 豊洲駅側、晴海通り/ららぽーと側の一部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4：その他    上記工事以外は従来どおりの時間帯で行います。 
 

ご近隣の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願い申し
上げます。ご要望等がございましたら、下記の窓口までご連絡をお願いいたします。 

2024/06/12発行 

お問い合わせ窓口（コールセンター） 

〈簡易工程表〉 

鹿島建設株式会社 豊洲 4-2街区開発計画Ａ棟・Ｂ棟新築工事事務所 
コールセンター業務受託者：株式会社 ユーエスアイエンジニアリング 
電  話：03-6222-9898   メールアドレス：toyosu-callcenter@usi-e.co.jp 
受付時間：8：00～18：00（原則日曜日は除く） 
担 当 者：辻本（つじもと）、貞安（さだやす） 

※上記受付時間外の竹中土木施工中の夜間地下道解体工事に関するお問合せ 

株式会社竹中土木 晴海通り地下道解体撤去工事作業所 電 話 03-6666-4207 

:外装工事作業時間延長期間 

パークシティ 
豊洲様 

晴海通り側 

ららぽーと側 

豊洲駅側 

PCヤード 



1

PC工事施工計画（平面図）
作業時間延長期間：2024.7.上旬~2024.8.下旬

PCヤード

クレーン作業時間：18時~21時
作業終了後の清掃含め作業時間は22時まで

パークシティ
豊洲様 豊洲駅側

晴海通り側

ららぽーと側
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PC工事施工計画（断面）



3
STEP④ ACW取付け工事

STEP② 外装PC板取付け

STEP③ 軒天井・柱仕上げ

外部垂直ネット

外部垂直ネット

内部ネット

柱養生シート

外部垂直ネット

STEP① 鉄骨建方

外部垂直ネット

内部ネット

鉄骨建方から外装工事へ
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